

# 贺州市城市建设投资开发有限公司

---

---

## 贺州市城市建设投资开发有限公司 关于贺州市城东新区公租房建设工程 3#楼工程竣工结算整改情况的报告

贺州市审计局：

根据《贺州市审计局审计报告》（贺审投资报〔2019〕34号）文件要求，现将贺州市城东新区公租房建设工程 3#楼工程结算审计发现问题整改情况报告如下：

贺州市城东新区公租房建设工程 3#楼工程造价结算我司送审金额为 38854771.54 元（含建安劳保费），贵局审定金额为 36602533.99 元，核减金额 2252237.55 元，我司已进行账务调整，并根据贵局审定工程造价 36602533.99 元与施工单位结算。

为加强建设工程变更管理，我司已制定了《贺州市城市建设投资开发有限公司工程变更管理办法》，并成立了工程变更认定领导小组。下一步我司将加强项目管理，严格规范签证工程量，有效控制工程造价。

特此报告

- 附件：1. 计提明细表  
2. 转账凭证

3. 工程造价结算审核定案表

贺州市城市建设投资开发有限公司

2019年12月23日

